ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Cislo zmluvy objednavatela: 2/2021/ZoD
¢islo zmluvy zhotovitela:

¢l
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel
zastUpeny

Sidlo

Bankové spojenie
¢islo uctu

ICO

Cislo telefonu
e-mail

2. Zhotovitel
zastupeny

Sidlo

Bankové spojenie
Cislo uctu

: Obec Koseca

: Mgr. Radomir Brtdn — starosta obce
: Hlavna 36/100, 018 64 KoSeca

: Slovenska sporitelfa a.s.

: SK53 0900 0000 0003 6206 9494
:00317 390

:+421918461201

: starosta@koseca.sk

: STAVCEST, s. r. 0.

: Prosper Pajtinka

: Ludovita Starka 2202, 91101 Trencin
:VUB a.s. Trencin

: SK72 0200 0000 0024 7267 7158

ICo : 44150814
IC DPH : SK 2022637804
Cislo telefonu 1 +421903767232

E-mail : pajtinka.stavcest@gmail.com
CL..
PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit pre objednavatela dielo ,, Rekonstrukcia ¢asti ciest Skolska a
Zliechovska” (dalej len ,dielo”) vsulade s ustanoveniami a poZiadavkami objednavatela
uvedenymi vo Vyzve na predloZenie cenovej ponuky zo dia 23. jula 2021 .

2.2. Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej len
,Zmluva“).

2.3. Predmet zmluvy je blizSie Specifikovany vo Vyzve na predloZenie cenovej ponuky, resp.

vykaze vymer (polozkovity rozpocet), ktory je prilohou tejto zmluvy.


mailto:starosta@koseca.sk

2.4.

2.5.

3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

Na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢.
124/2006 Z.z. o bezpecnosti aochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov
a vykonavacie predpisy s tym savisiace.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

CL. .
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné
strany nedohodnu na odovzdani a prevzati inak.

Zhotovitel, realizujici zmluvne dohodnuté prace, je povinny dokladovat kvalitu vykonanych

prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) zapis o odovzdani a prevzati diela,

b) stavebny dennik,

c) atesty, certifikdty, doklady o preukdzani zhody pouZitych materidlov a vyrobkov,
zarucné listy, pripadné doklady o odstraneni vad a nedorobkov, pricom zhotovitel
vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre
riadne dokoncenia diela,

d) fotodokumentacia priebehu vykonania diela (pripadne odstrdnenia nedorobkov

avad).

Zhotovitel ruci za to, Ze zabudované materidly a doddvky diela su prvej akosti a vyhovuju
platnym normam a predpisom.

V pripade nevyhnutnosti navrhnut rieSenie detailov odliSne od podmienok dohodnutych
v zmluve, zhotovitel takdto Upravu konzultuje s objednavatelom a jej uskutoénenie podlieha
predchddzajucemu schvaleniu objednavatela. Zrealizované odlisnosti vyznaci do stavebného
dennika.

¢l Iv.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok
a v zmysle zdkona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Cena diela spolu bez DPH: 89.792,95
DPH: 17.958,59

Cena diela celkom (s DPH): 107.751,54

Podrobna Specifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedenad v prilohe ¢.1 tejto zmluvy — Vykaz vymer.

Cena diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykdzané a ocenené
prace a dodavky, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizacii, alebo k prevzatiu diela a jeho
odovzdaniu do uzivania. Cena zohladniuje akékolvek naviac prace a prestoje, zvySené



4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

naklady, ¢i prendjom vybavenia, zariadeni alebo pracovnej sily suvisiace s omeskanim
dokoncéenia aodovzdania diela, ako aj suvisiace s nedostatocnou obhliadkou miesta
vykonania diela, nedostatocnou kontrolou vykazu vymer zo strany zhotovitela,
nedostatoénym zameranim avyhodnotenim potrebnych prac, najma ak tieto nie su
sucastou vykazu vymer. Takéto naviac prace nie si dévodom na zvysSenie ceny diela. Ak
zhotovitel neocenil niektord polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, md sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty vinych sadzbach acenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny zhotovitela a preto nema narok na thradu v pripade, ze
neocenena polozka, ako aj zmenené polozky boli pouZité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitela.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych je zrejmy kvantitativny i kvalitativny,
konstrukény, materidlovy i technologicky rozsah prac, dodavok a ich charakteristika a
s ktorymi bol zhotovitel v plnej miere oboznameny, boli predlozené:

- vyzva na predlozenie cenovej ponuky,

- vykaz vymer.

Zhotovitel nesmie realizovat pripadné prace naviac bez predchadzajuceho suhlasu
objedndvatela a uzatvoreného pisomného dodatku k zmluve o dielo na tieto prdce naviac.
V pripade, ak zhotovitel vykond naviac prace bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela, nemd ndrok na zaplatenie takto vykonanych prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je v dobe
jeho zabudovania zndme, Ze je nevhodny, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zdmenu
materialov, vyrobkov ¢i zariadeni za objednavatela moze potvrdit jedine objednéavatel diela
v zastUpeni starostom a to pisomne - bud'listom alebo zapisom do stavebného dennika.

¢l v.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v lehote:
- zacatie stavby: najneskor treti pracovny den nasledujuci po dni prevzatia
staveniska,

- ukoncenie: najneskér do 15.08.2021

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
skutocnosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom omeskania
plnenia podla odseku 5.1. a vetky skutoénosti uviest do stavebného dennika.

V pripade, Ze zhotovitel neinformuje objednavatela o objektivnych dovodoch omeskania
podla odseku 5.2., povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy, resp. Ziadat nahradu
Skody za omeskanie.

Dodrzanie terminu podla odseku 5.1. je podmienené riadnym a vcasnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dévodu doslo k preruseniu
vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, o ktoru prerusenie
ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla odseku 5.1., ma objednavatel
pravo Ziadat nahradu skody, priom zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urci
zhotovitelovi primerany dodatocny cas plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.



5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ak zhotovitel dokonci dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel toto
dielo prevziat aj v skorSom termine.

Zhotovitel sa zavdzuje vypracovat bezplatne do 3 pracovnych dni od podpisania zmluvy
harmonogram pre realizaciu stavby. V priebehu vystavby je mozné menit harmonogram
vystavby len so stihlasom objednavatela.

¢l V1.
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel na zaklade faktury, ktord zhotovitel doruci
objednavatelovi vtroch vyhotoveniach aktord musi splfiat vietky naleZitosti dafiového
dokladu. Na faktdre musi zhotovitel uvadzat aj ndzov zakazky. Zhotovitelovi prislicha Uhrada
len za skutoéne vykonané prdce. Podkladom pre fakturaciu bude potvrdeny supis skutoéne
vykonanych prac. Zhotovitel zostavi supis, v ktorom prdce a dodavky oceni podla poloziek
uvedenych vo vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok objednavatel skontroluje
a nasledne sa k nemu vyjadri najneskor do troch pracovnych dni. Objedndvatel si vyhradzuje
pravo odmietnut potvrdenie uvedeného supisu z dévodu nedodrzania akosti a Struktury
deklarovanej pri podpisu zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel ma pravo vystavit fakturu az po protokoldrnom odovzdani diela a jeho prevzati
objednavatelom bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie faktury so splatnostou 30 dni od dorucenia faktury v
pripade, Ze faktira nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktira ma vecné a
formélne nedostatky, resp. nespliia néleZitosti dariového dokladu, objednavatel ju vrati na
doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynut diiom nasledujicom po dni dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi.

Faktura bude predloZena v troch vyhotoveniach vratane priloh. Faktira bude obsahovat tieto

udaje:

a) nazov zakazky,

b) obchodné meno a sidlo objedndvatela,

c) obchodné meno a sidlo zhotovitela,

d) &islo zmluvy,

e) dCislo faktliry a oznacenie druhu faktury,

f) ustanovenie zmluvy, ktoré opravnuje fakturovat,

g) den zdanitelného plnenia,

h) den vystavenia faktury, der odoslania a den splatnosti faktury,

i) oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

j) fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, ciastka DPH (20%) a celkova fakturovand suma v
eurach,

k) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

I) peciatka a podpis opravnenej osoby.

¢l vil.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

7.1.1.

7.1.2.

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér do 2 pracovnych
dni po podpise tejto zmluvy a zhotovitel je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziat.
Tuto skuto€nost zaznamenaju zmluvné strany zdpisom v stavebnom denniku.

Najneskér ku dnu odovzdania staveniska zastupca objednavatela urci odberné miesta



7.1.3.

elektrickej energie a vody, ak to zhotovitel pre realizaciu diela bude vyzadovat.

Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

7.2. Povinnosti a spoluposobenie objednavatela

7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Odovzda pri preberani staveniska vsetky potrebné doklady tykajuice sa stavby.

Prostrednictvom svojich oprdavnenych o0s6b zaznamenava a potvrdzuje preberanie
vykonanych préc v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Zze
zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, zZe
zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkdam objedndvatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

le opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac stavby idodrZiavanie vieobecnych
pravidiel bezpecénosti prace.

7.3. Povinnosti zhotovitela

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

Je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoénosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v zdkone ¢.
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik na poZiadanie
objednavatelovi.

Je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom pocas zhotovovania diela a
tykajuce sa diela.

Je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa vyjadrit do
dvoch pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit a oznacit priestor staveniska pocas vykonu prac tak, aby
nedoslo kohrozeniu chodcov aaby nedosSlo kneZiaducemu obmedzeniu okolitych
priestorov a verejnych komunikacii.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu
objednévatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri
vynaloZeni odbornej spbsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brénia zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednévatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby protokoldrneho odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych osbéb v
priestore staveniska, ktorych vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je
opravneny.

Zhotovitel' zabezpecdi poriadok a Cistotu na stavenisku na svoje ndklady, nebezpecné
a kontaminované odpady nevynimajic. Zhotovitel je povinny v priebehu vystavby
odstranovat na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti, najma
na cestnych komunikaciach.



7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre ochranu
zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela, ktori maju
prislusnud kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a si odborne zaskoleni na Specializované
prace. Zhotovitel je povinny vsetkych pracovnikov stavby oboznamit a zaskolit z predpisov
BOZP a dodrziavania pocas vystavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne respektovat vSeobecné technické poZiadavky a
obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v
sulade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavdznost idoporucenost vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela.
Vsetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikdt o preukazani
zhody vyrobkov platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel bude udrzZiavat vietky nastroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrzovat vsestranny poriadok na
mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordindciu svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zhotovitel zabezpedi likvidaciu odpadu v zmysle platnej legislativy na svoje naklady.

¢l v,
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit dielo riadne a vcas splni zhotovitel odovzdanim diela objednéavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak vSeobecne zdvazné pravne predpisy
alebo technické normy urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela,
musi Uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel doklady podla ¢l. I, bodu
3.3. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, dielo odovzdat vycistené od zvysnych
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uZivat.

Ak pri preberani diela objedndavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spisSe so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

¢l IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela podla
odseku 4.2. za kazdy deri omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat dielo riadne a vcas.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy deri omeskania
s odstranenim vad v termine podla odseku 8.4. tejto zmluvy.

V pripade, Ze objedndvatel pocas vykonavania diela zisti, Ze zhotovitel nedodrzal
kvalitativne parametre urcené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,01 % z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinnost zhotovitela vykonat dielo v sulade
s touto zmluvou.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktury, ma zhotovitel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deri omeskania.



9.5.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie Skody.

Cl. X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedad za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. Il. tejto
zmluvy a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podla zadania,
c) suvady v dokladoch nutnych na uZivanie podla odseku 8.2.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela, zhotovitel
zodpoveda pocas zaruénej doby na dielo, od odovzdania diela objedndvatelovi

Zarucéna lehota zadina plynat driom protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom a
neplynie v Case, kedy objednédvatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel. DlZzka zarucnej lehoty je upravend Obchodnym zdkonnikom.

Zarukou zhotovitel preberd zavazok, Zze predmet diela bude pocas zaruénej lehoty spbsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenud reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia podana faxom,
e-mailom alebo listovou zasielkou na adresu zhotovitela uvedenud v zahlavi zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje zadat s odstrafiovanim vad diela do 3 dni od prijatia pisomnej
reklaméacie podla odseku 10.6. a vady odstranit v ¢o najkratSom ¢ase, ktorého dizku
dohodnu zmluvné strany pisomne.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu
diela, ktoré budld mat za nasledok zvySenie jeho ceny, zniZenie parametrov a kvality,
povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objedndvatel md narok na zlavu z
dohodnutej ceny diela vo vySke 10%. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
objedndavatela na ndhradu skody.

¢l. xu.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy,
mbze opravnenad strana od zmluvy odstupit.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace na diele alebo opustit stavenisko na
dobu dlhSiu ako 5 pracovnych dni, vopa¢nom pripade zhotovitel zodpoveda a skodu
sposobenu nevykonavanim diela (rozostavanou stavbou), pricom toto sa povaZuje za
podstatné porusenie zmluvy.

V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac z dévodov na strane objednavatela trvajucich
dlhsie ako 5 pracovnych dni, je zhotovitel opravneny poZadovat predlZenie terminu
ukoncenia diela o dobu ich prerusenia alebo pozastavenia.

Objednévatel mo6zZe od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:



a) zhotovitel do troch pracovnych dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou diela,
b) z dovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukonéenia predmetu plnenia zmluvy,
c) zdovodu porusenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitelom,

d) zdovodu opustenia staveniska zhotovitelom na dobu dlhSiu ako 5 pracovnych dni,
nedodrzanie kvality prdc a materidlov, podvodu,

e) zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela v primeranej dodatocnej lehote poskytnutej
objednavatelom.

11.5. Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy najmé v pripade, ak mu objednavatel neodovzda
stavenisko v dohodnutom termine av pripade omeskania s uhradou ceny diela, tzn.
v omeskani s Uhradou faktur zhotovitela za vykonanie diela.

11.6. Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd driom dorucenia prejavu véle oprdvnenej strany,
druhej zmluvnej strane.

11.7. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy okrem
narokov na ndhradu Skody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
a nadrokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady diela, ktoré bolo do okamihu odstupenia zrealizované.

11.8. Vysporiadanie pohladdvok z dovodu odstupenia od zmluvy:

a) cast diela zhotoveného do okamihu odstupenia od zmluvy sa stdva vlastnictvom
objedndvatela,

b) prace realizované ku dniu odstlpenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien v rozsahu
vzajomne odsuhlasenom zmluvnymi stranami, na zaklade faktury vystavenej zhotovitelom
do 10 dni odo dia odstupenia od zmluvy.

11.9. V pripade odstupenia od zmluvy je zhotovitel povinny najneskdr do 5 dni odo dia odstupenia
od zmluvy protokolarne odovzdat objednavatelovi vsetky veci a podklady od neho prevzaté
za Ucelom realizacie diela, ako aj vSetky doklady tykajuce sa dovtedy zhotovenych casti
diela.

11.10. V pripade odstlpenia od zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskor vsak do 5 pracovnych
dni opusti stavenisko, odstrdni zariadenia zo staveniska a stavenisko vycisti od odpadov
a nedistot, ktoré vznikli jeho ¢innostou.

¢l xn
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

12.1. Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela protokolarnym odovzdanim predmetu
zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny diela.

12.2. Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom kedy sa
stdva vlastnikom diela.

¢L. xi.
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne



13.2.

13.3.
13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zédkonnika.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mdzu robit
zmluvné strany len formou pisomnych dodatkov.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha €. 1 Vykaz vymer.

Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tdto zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraju
ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva obdrzi objednavatel adva
zhotovitel.

Zmluva nadobulda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a ucinnost driom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Osobné Udaje dotknutych o0séb sa spractvaju vsulade s NARIADENIM EUROPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri
spracuvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a so zakonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych ddajov aozmene adoplneni niektorych zakonov. Informdcie o spracdvani
osobnych Udajov prevadzkovatelom su vam plne kdispozicii na webovom sidle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako ajvo fyzickej podobe vsidle a na vsetkych

kontaktnych miestach prevadzkovatela.

V Koseci dna 30.07.2021

Za objedndvatela : Za zhotovitela :

Mgr. Radomir Brtan Prosper Pajtinka
starosta obce


http://www.osobnyudaj.sk/informovanie

